



MINISTERSTVO KULTÚRY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



MINISTERSTVO FINANCIÍ
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



EUROPSKA UNIA



OPIS
OPERAČNÝ PROGRAM
INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI

Digitálna galéria

Mária Bohumelová

Úsek výskumu a rozvoja, riaditeľka

Michal Čudrnák

CEDVU a digitálne zbierky





Predstavenie projektu


- národný projekt č. 2 v rámci OPIS PO2
- zmluva o NFP podpísaná 24.1. 2012
- hlavný prijímateľ a realizátor projektu: SNG
- spolupráca: 17 zbierkotvorných galérií
- ciele projektu: vybudovanie digitalizačného pracoviska, rozšírenie databázového systému, digitalizácia zbierkových predmetov
- hlavný indikátor projektu: digitalizácia 110.000 zbierkových predmetov výtvarného umenia; 12 novovytvorených miest; 1 špecializované digitalizačné pracovisko
- technológie: skenovanie (maľba, kresba, grafika, grafický dizajn), fotenie (sochárstvo, úžitkové umenie)



Súčasný stav – aktivita H1

Stavebné úpravy digitalizačného pracoviska SNG Zvolenský zámok

- objekt Kapitánsky dom





Súčasný stav – aktivita H1

- problém posunu harmonogramu kvôli VO
- dočasné riešenie – skener dočasne umiestnený v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici





Súčasný stav – aktivita H1

- ďalšie digitalizačné pracoviská: SNG Bratislava, GMB Bratislava
- začiatok SNG Ba: kolekcia fotomédií





Súčasný stav – aktivita H2 a H3

Vybudovanie a nasadenie infraštruktúry na digitalizáciu

- veľkoplošné skenery
- nákup HW a SW
- fumigačná komora (VO - posun v harmonograme)
- reštaurátorské zariadenie a materiál

Logistika a preprava zbierkových predmetov

- externá transportná spoločnosť
- nákup vozidla



Súčasný stav – aktivita H4

Príprava, konverzia a postprocessing

- podpísané zmluvy so galériami, finalizácia dodatkov
- finálne počty a zoznam zbierkových predmetov na digitalizáciu
- kontrola úplnosti údajov o výtvarných dielach v CEDVU
- kontrola stavu ZP (screening)
- príprava podkladov na VO na dodávateľa externých služieb



Súčasný stav – podporné aktivity

Riadenie projektu


- zadaná prvá žiadosť o platbu
- personálna agenda, vypracovanie pracovných náplní
- príprava mesačných správ, podkladov na VO, podkladov pre kontrolné orgány
- pravidelné stretnutia pracovnej skupiny



Súčasný stav – podporné aktivity

Publicita

- tlačová správa, tabuľa
- webstránka projektu a blogy (v príprave)



SNG bude digitalizovať zbierky galérií, spúšťa projekt Digitálna galéria

Tlačová správa

Dňa 24. 1. 2012 podpísalo Ministerstvo kultúry SR v zastúpení Úradu vlády SR so Slovenskou národnou galériou Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu Digitálna galéria. Po dlhobohdej príprave sa tak začne projekt, do ktorého je zapojených 18 galérií SR a v rámci ktorého sa za približne tri a pol roka zdigitalizuje 110.000 diel výtvarného umenia pre propagačné, vzdelávacie, výskumné, výstavné a ochranné účely, vznikne digitalizačné pracovisko a vytvorí sa 12 nových pracovných miest, ktoré budú udržateľné aj po ukončení projektu.

Projekt Digitálna galéria je jedným z národných projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritnej osi 2 „Rozvoj pamätových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“. Jeho hlavnými cieľmi je vybudovanie špecializovaného pracoviska pre digitalizáciu výtvarného umenia (vrátane unikátneho reštaurátorského ateliéru), rozšírenie informačného systému pre správu zbierok galérií a digitalizácia podstatnej časti zbierok slovenských zbierkových galérií.

SNG získa pre projekt, ktorého realizácia bude trvať do 30.6.2015, nenávratný finančný príspevok vo výške necelých pätnásť a pol milióna EUR na základe financovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt je prirodzeným pokračovaním aktivít Slovenskej národnej galérie v tejto oblasti, za ktoré jej porota súťaže Cena ITAPA 2011 v kategórii Zlepšovanie procesov udelila tretiu cenu a ocenila profesionálny prístup k digitalizácii výtvarných diel, flexibilný spôsob evidencie a možnosť sprostredkovať údaje tretím stranám a službám. Doterajšie výsledky digitalizácie SNG sú zujemcom prístupné na webstránke <http://www.webumenia.sk/>.



Druh a názov projektu:
DIGITÁLNA GALÉRIA

Dátum začatia realizácie projektu: **Február 2012**

Dátum skončenia realizácie projektu: **Jún 2015**

www.opis.gov.sk, www.informatizacia.sk

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja



CEDVU

- pre realizáciu projektu potrebný ďalší vývoj IS (súčasť VO služby)
- hosting, konektivita SNG Bratislava a SNG Zvolen
- prepojenie s Centrálnym dátovým archívom (UKB)
- ostrá prevádzka modulu Správa pohybu diel (výpožičky)

Interná výpožička	Odborné spracovanie	Ukončená	Fotografovanie	SNG - Bratislava, fotoateliér
Externá výpožička	Odborné spracovanie	Pripravovaná	výstava Jozef Kostka (100...	Modra, Vinársky komplex E...
Interná výpožička	Odborné spracovanie	Prebieha	výstava Moderna	SNG - Bratislava, Esterház...
Interná výpožička	Odborné spracovanie	Prebieha	fotografovanie	SNG - Bratislava, fotoateliér
Interná výpožička	Prezentácia	Prebieha	výstava Moderna	SNG - Bratislava, Esterház...
Externá výpožička	Prezentácia	Prebieha	výstava Na zdravie! Na di...	SNG - Bratislava, Esterház...
Interná výpožička	Prezentácia	Pripravovaná	výstava Moderna	SNG - Bratislava, Esterház...
Interná výpožička	Odborné spracovanie	Prebieha	výstava Moderna	SNG - Bratislava, Esterház...
Externá výpožička	Prezentácia	Pripravovaná	výstava L. Mednyánszky	Slovensko, Bratislava
Externá výpožička	Odborné spracovanie	Pripravovaná	výstava Madona	Viedeň
Externá výpožička	Ošetrovanie	Prebieha	reštaurovanie diel	Slovensko, Bratislava
Interná výpožička	Prezentácia	Prebieha	výstava Prerušená pieseň	SNG - Bratislava, Esterház...
Interná výpožička	Odborné spracovanie	Pripravovaná	výstava: Prerušená pieseň	SNG - Bratislava, Esterház...



Podporné nástroje pre projekt

Confluence - online nástroj pre spoluprácu v tíme

BEFORE CONFLUENCE



AFTER CONFLUENCE



- zdieľanie dokumentov
- sledovanie aktivít členov tímu
- kolaboratívna tvorba dokumentov
- adresár zapojených galérií, kontaktné údaje, zmluvy, zoznamy diel
- dokumentácia (digitalizačné pracoviská, pracovné postupy)
- zápisy zo stretnutí




Confluence - ukážka

Zapojené galérie

Edit Share Add Tools

Added by Michal Čudrnák, last edited by Jana Bahurinská on Apr 24, 2012 (view change)



Por.č.	ID	Zriaďovateľ	Organizácia, adresa	Kontaktná osoba	Termin digitalizácie	Počet ZP na digitalizáciu
1	GBT	Trenčiansky samosprávny kraj	Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne; Palackého 27, 911 01 Trenčín; tel: 032/7436858	Blanka Špačková a Mgr. Radka Nedomová, 032/7436858 kl. 22	2013 začiatok	3008
2	GJK	Tmavský samosprávny kraj	Galéria Jána Koniarka v Tmave; Zelený križek 3, 917 01 Tmava; tel.: 033/5511659	Róbert Dóka, rdoka@gjk.sk ; zbierky@gjk.sk ; tel.: +421 33 55 11 659	2014 začiatok	68
3	GMB	Hlavné mesto SR	Galéria mesta Bratislavy; Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava; tel: 5443 1556	Mgr. Zsófia Kiss-Szemán, hlavná kurátorka, tel.: +421 2 5443 2614 e-mail: zofia@gmb.sk	2012 jún	28465
4	GNZ	Nitriansky samosprávny kraj	Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch; Björnsonova 1, 940 56 Nové Zámky; tel: 035/6408401	Helena Markuskova, kurátorka zbierok tel.č.: 035 640 8440 e-mail: kurator@galerianz.eu	2013 začiatok	2669
5	GPB	Žilinský	Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa; Tranovského 3,	Mgr. Petra Feriancová Baldovičová, kurátorka -	2014 leto	3313

Dashboard > Digitálna galéria - interná wiki

Search

- [-] Digitalizácia (Aktivita H4)
 - [-] Digitalizácia 2D objektov - skenovanie
 - Digitalizačné pracovisko GMB
 - Digitalizačné pracovisko SNG Bratislava
 - Pracovná pozícia - Skenerista
 - [+] Skenovanie - technológie
 - [-] Digitalizácia 3D objektov - fotenie
 - Fotenie - pracovný postup
 - Fotografia - technické vybavenie
 - [-] Katalogizácia v ISG-CEDVU
 - Pracovná pozícia - katalogizátor
 - [+] **Prípravné práce - zhodnotenie stavu diela / screening**
 - [+] Správa digitálneho obsahu
 - [+] Zapojené galérie
- [-] Infraštruktúra na digitalizáciu (Aktivita H2)
 - [+] IT infraštruktúra - Hosting
- [-] Logistika a preprava (Aktivita H3)
 - Cestovné správy
 - Preprava - balenie diel



Confluence - ukážka



Galéria mesta Bratislavy

Edit Share Add Tools

3 Added by [Michal Čudrnák](#), last edited by [Jana Bahurinská](#) on Apr 24, 2012 ([view change](#))

Galéria mesta Bratislavy

Františkánske nám. 11, 815 35 Bratislava; tel: 5443 1556

Kontakt: Mgr. Zsófia Kiss-Szemán, hlavná kurátorka, tel.: +421 2 5443 2614, e-mail: zofia@gmb.sk

Termín digitalizácie: začiatok 2013

Počet ZP na digitalizáciu: 28465

Name	Size	Creator	Creation Date	Comment
GMB.pdf	515 kB	Mária Bohumelová	May 02, 2012 15:32	Properties Remove View
Zmluva_poskytovanie_ZP_na_digitaliz...	137 kB	Jana Bahurinská	Apr 24, 2012 10:46	Properties Remove Edit in Office View
Digitalizácia - finálny zoznam AB -...	7.57 MB	Vladimír Hergott	Apr 23, 2012 15:25	Properties Remove Edit in Office View



Podporné nástroje pre projekt

JIRA - systém pre sledovanie úloh ("issue tracking")

- všeobecné úlohy na projekte (screenshot - príklad úlohy)
- riadenie procesu digitalizácie (úloha = digitalizácia diela)
- prepojenie s CEDVU (zadávanie údajov o stave diela, preberanie údajov o stave výpožičky)






JIRA - ukážka

Issues: Unresolved

- DEMO-2
O 23: Stredoeurópsky maliar z 2. polovice 18. storočia - Portrét zadumaného muža
- DEMO-3
O 48: Šturdík, Jozef - Sediaci chlapec
- DEMO-9
O 142: Stredoeurópsky maliar z 19. storočia - Svätý František

Úlohy: 30 Day Summary



Issues: 0 created and 0 resolved

Versions: Unreleased

- GBT
- GBT - Socharstvo
- GBT- Maliarstvo

Sled aktivít

Today



Michal Čudrnák changed the status to Čaká na transport do TD on DEMO-15 - O 177: Slovenský maliar z 1. polovice 19. storočia - Dáma s dievčátkom

7 hours ago [Comment](#) [Watch](#)

Michal Čudrnák changed the status to Čaká na reštaurovanie on DEMO-7 - O 137: Stredoeurópsky maliar - Svätý Ondrej

7 hours ago [Comment](#) [Watch](#)


Michal Čudrnák changed the status to Čaká na screening on DEMO-7 - O 137: Stredoeurópsky maliar - Svätý Ondrej

7 hours ago [Comment](#) [Watch](#)



Workflow digitalizácie

Digitalizacia diela



1. Príprava digitalizácie

1.1 Vytvorenie zoznamov diel pre digitalizáciu

1.2 Zhodnotenie stavu diela

1.3 Presun diel do tranzitného depozitu

2. Digitalizácia

2.1 Výber diel do digitalizačného cyklu

2.2 Digitalizácia

2.3 Postproces

2.4 Kontrola na digitálnom pracovisku

2.5 Import snímok z lokálneho dátového skladu do hostingu

2.6 Externá kontrola importovaných snímok

3. Archivácia

4. Presun diel do/z tranzitného depozitu