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  Predstavenie projektu 

• národný projekt č. 2 v rámci OPIS PO2 

• zmluva o NFP podpísaná 24.1. 2012 

• hlavný prijímateľ a realizátor projektu: SNG 

• spolupráca: 17 zbierkotvorných galérií v rámci SR 

• ciele projektu: vybudovanie digitalizačného pracoviska, rozšírenie 

databázového systému, digitalizácia zbierkových predmetov  

• hlavný indikátor projektu: digitalizácia 100.100 zbierkových 

predmetov výtvarného umenia; 12 novovytvorených miest; 1 

špecializované digitalizačné pracovisko 

• rozpočet: 14 222 218, 86 EUR 
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  Projekt v číslach k 15.9.2013 

Rozpočet 14 222 218,86€ 

Digitalizácia objektov 100 100 ks

pracovné miesta 12

pocet zamestnancov

Zapojené galérie 18

Počet VO 10
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  Stavba Zvolen – rekonštrukcia  

Stavebné úpravy digitalizačného pracoviska SNG Zvolenský zámok, 

objekt Kapitánsky dom 

• Stavebné úpravy prebiehali od septembra 2012 – mája 2013 (s 1 

mesačnou prestávkou) 

- prerobené dispozične priestory, nový prvok vnútorného schodiska, 

kompletná vzduchotechnika vzhľadom na potreby reštaurátorov, 

výmena strešného šindľa, nová NN prípojka, výmena okien a dverí, 

podlahy, fasáda atď. 

• Prízemie: fumigačná komora, manipulačná miestnosť, kancelária 

depozitárnikov, miestnosť na postprocess a skenerovňa 

• Poschodie: špeciálne pracovisko pre reštaurátorov, kancelárie 

• Rozpočet: 666 tis. EUR vrátane DPH  



Fotogaléria: pred a po úpravách 
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  Workflow digitalizácie 

1. Príprava digitalizácie 

1.1 Vytvorenie zoznamov diel pre 

digitalizáciu 

1.2 Zhodnotenie stavu diela 

1.3 Presun diel do tranzitého depozitu 

2. Digitalizácia 

2.1 Výber diel do digitalizačného cyklu 

2.2 Digitalizácia 

2.3 Postproces 

2.4 Kontrola na digitálnom pracoviska 

2.5 Import snímok z lokálneho dátového 

skladu do hostingu 

2.6 Externá kontrola importovaných 

snímok 

3. Archivácia 

4. Presun diel do/z tranzitého depozitu 



  Príprava zbierkových predmetov 
• Každý zbierkový predmet musí prejsť základným ošetrením, 

v rámci SNG reštaurátori SNG, v rámci zvyšných galérií tím 

externých reštaurátorov 

• Rozdelené do 3 kategórií podľa stavu zbierkového predmetu 

• Najväčší prínos – monitoring zbierok a evidencia stavu v 

CEDVU 
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  Digitalizácia 

• Skenovaním: 2D zbierkové predmety – maľba, kresba, grafika, fotografia, 

plagát  

• Fotografovaním: 3D zbierkové predmety – sochy, úžitkové umenie (napr. 

sklo) 

Skenovanie – stav September 2013 

3 interné SNG tímy / 3 veľkoplošné skenery (2D papier): GMB, SGBB, SNG  

3 externé tímy / 3 veľkoplošné skenery (2D maľba): GMB, GMAB TN, SNG 

 

Fotografovanie – stav September 2013  

2 externé tímy / vysokokvalitné digitálne zrkadlovky: GMB, SGBB, ZGJM 

 



  Digitalizačné pracoviská 
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  CEDVU – katalogizačný    

    záznam 



RO, 19.9.2013 

  Podporné nástroje pre projekt 

Confluence - online nástroj pre spoluprácu v tíme 

• zdieľanie dokumentov 

• sledovanie aktivít členov tímu 

• kolaboratívna tvorba dokumentov 

• adresár zapojených galérií, kontaktné 

údaje, zmluvy, zoznamy diel 

• dokumentácia (digitalizačné pracoviská, 

pracovné postupy) 

• zápisy zo stretnutí 
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  Confluence - ukážka 



IT Summit, 27.9.2012 

  JIRA – ukážka evidencie     

digitalizácie, riadiaceho procesu a i. 



IT Summit, 27.9.2012 

  JIRA 



      Ukážky 
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  Prezentácia – Web umenia 

http://www.webumenia.sk/ 

http://www.webumenia.sk/
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Ďakujem za pozornosť 

 

www.digitalnagaleria.sk  

 

Maria.bohumelova@sng.sk 

http://www.digitalnagaleria.sk/

